



## PLANEACIÓN DEL TRABAJO

| MUNICIPIO | ÁREA (M2) | DÍAS | ZONA VERDE                      | FECHA A EJECUTAR    |
|-----------|-----------|------|---------------------------------|---------------------|
| PONEDERA  | 38.609,00 | 4    | ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO | 12 AL 16 JULIO 2025 |
|           |           |      | PARQUE CENTRAL DE PONEDERA      |                     |
|           |           |      | HOSPITAL MUNICIPAL              |                     |
|           |           |      | PARQUE LA FUENTE                |                     |
|           |           |      | ALCADIA MUNICIPAL               |                     |
|           |           |      | PLAZA PRINCIPAL DE PONEDERA     |                     |
|           |           |      | CEMENTERIO MUNICIPAL            |                     |
|           |           |      | CASA DE LA CULTURA              |                     |
|           |           |      | CALLE 17 VIA MARTILLO           |                     |
|           |           |      | PARQUE ECOLOGICO SAN FRANCISCO  |                     |
|           |           |      | ESTADIO DE FUTBOL SAN FRANCISCO |                     |
|           |           |      | INST. EDU LA CANDELARIA         |                     |
|           |           |      | CDI, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO  |                     |