



PLANEACIÓN DEL TRABAJO - OCTUBRE 2025

MUNICIPIO	ÁREA (M2)	DÍAS	ZONA VERDE	FECHA A EJECUTAR
PONEDERA	38.609,00	4	ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	14 AL 17 OCTUBRE 2025
			PARQUE CENTRAL DE PONEDERA	
			HOSPITAL MUNICIPAL	
			PARQUE LA FUENTE	
			ALCADIA MUNICIPAL	
			PLAZA PRINCIPAL DE PONEDERA	
			CEMENTERIO MUNICIPAL	
			CASA DE LA CULTURA	
			CALLE 17 VIA MARTILLO	
			PARQUE ECOLOGICO SAN FRANCISCO	
			ESTADIO DE FUTBOL SAN FRANCISCO	
			INST. EDU LA CANDELARIA	
			CDI,BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO	