



PLANEACIÓN DEL TRABAJO - MARZO 2026

MUNICIPIO	ÁREA (M2)	DÍAS	ZONA VERDE	FECHA A EJECUTAR
PONEDERA	38.609,00	4	ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO	13 AL 17 MARZO 2026
			PARQUE CENTRAL DE PONEDERA	
			HOSPITAL MUNICIPAL	
			PARQUE LA FUENTE	
			ALCADIA MUNICIPAL	
			PLAZA PRINCIPAL DE PONEDERA	
			CEMENTERIO MUNICIPAL	
			CASA DE LA CULTURA	
			CALLE 17 VIA MARTILLO	
			PARQUE ECOLOGICO SAN FRANCISCO	
			ESTADIO DE FUTBOL SAN FRANCISCO	
			INST. EDU LA CANDELARIA	
			CDI,BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO	