



PLANEACIÓN DEL TRABAJO - ABRIL 2026

| MUNICIPIO | ÁREA (M2) | DÍAS | ZONA VERDE | FECHA A EJECUTAR |
|-----------|-----------|------|---------------------------------|---------------------|
| PONEDERA | 38.609,00 | 4 | ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO | 13 AL 16 ABRIL 2026 |
| | | | PARQUE CENTRAL DE PONEDERA | |
| | | | HOSPITAL MUNICIPAL | |
| | | | PARQUE LA FUENTE | |
| | | | ALCADIA MUNICIPAL | |
| | | | PLAZA PRINCIPAL DE PONEDERA | |
| | | | CEMENTERIO MUNICIPAL | |
| | | | CASA DE LA CULTURA | |
| | | | CALLE 17 VIA MARTILLO | |
| | | | PARQUE ECOLOGICO SAN FRANCISCO | |
| | | | ESTADIO DE FUTBOL SAN FRANCISCO | |
| | | | INST. EDU LA CANDELARIA | |
| | | | CDI,BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO | |